

**План подготовки к открытию и функционированию Центра образования
естественно- научной
и технологической направленностей «Точка роста»**

№ п\п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Объем и источник финансирования
1.	Подготовка приказа об организации подготовки к открытию Точки Роста	Февраль 2021	Коробец В.А. Директор	-
2.	Определение ответственных за подготовку	Февраль 2021	Коробец В.А. Директор	-
3.	Разработка Положения о Центре образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ «Гимназия г.Надыма»	Февраль 2021	Сперанская Е.А.	
4.	Определение кабинетов, рекреаций, помещений для организации Точки Роста	Февраль 2021	Сперанская Е.А. заместитель директора по УВР Гаращенко Н.Н.заместитель директора по АХЧ	-
5.	Разработка дизайн-проекта Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ «Гимназия г.Надыма	Февраль 2021	Сперанская Е.А. заместитель директора по УВР Гаращенко Н.Н.заместитель директора по АХЧ	
6.	Разработка проекта зонирования Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ «Гимназия г.Надыма	Февраль 2021	Сперанская Е.А. заместитель директора по УВР Гаращенко Н.Н.заместитель директора по АХЧ	
7.	Составление дефектных ведомостей для подготовки сметы	Февраль 2021	Гаращенко Н.Н., заместитель директора по АХЧ	-
8.	Определение источников и объемов финансирования	Февраль 2021	Коробец В.А. директор,	-

			ведущий экономист	
9.	Подготовка сметы ремонта помещений для точки Роста	Февраль 2021	Шевелева Е.М., ведущий инженер УЖМОО	600000
10.	Размещение сметы на ремонт на портале поставщиков и на площадке проведения электронных аукционов	Март апрель 2021	Смирнова Т.Ю. специалист по закупкам	-
11.	Заключение договора на проведение ремонтных работ (подвесные потолки, замена дверей)	Апрель 2021	Смирнова Т.Ю., специалист по закупкам	
12.	Размещение на портале поставщиков и на площадке проведения электронных аукционов запроса на приобретение учебной мебели для кабинета химии и физики	Март 2021	Смирнова Т.Ю. специалист по закупкам	116800026 +500000 (госполномочия)
13.	Анализ и подбор кадрового состава	Февраль	Коробец В.А., директор Сперанская Е.А., заместитель директора по УВР	-
14.	Заключение договора на приобретение учебной мебели для кабинета химии и физики	Апрель 2021	Смирнова Т.Ю. специалист по закупкам	-
15.	Заключение договора на поставку краски для проведения ремонтных работ силами рабочих по КО и РЗ	Апрель 2021	Смирнова Т.Ю. специалист по закупкам	150 000,00 Бюджет гимназии
16.	Проведение ремонтных работ кабинетов 206 и 209 (подвесные потолки, замена дверей)	Июнь 2021	Зуева А.А. , заместитель директора по АХЧ	-
17.	Проведение ремонтных работ помещений Центра «Точка роста» (окраска стен) кабинеты рабочих по КО и РЗ	Июнь-июль 2021	Гаращенко Н.Н., заместитель директора по АХЧ	-
18.	Нанесение трафаретов и символики Точки Роста	До 20.08.2021	Герасименко А.Ю. педагог дополнительного образования	-
19.	Сбор и установка мебели и учебного оборудования	До 20.08.2021	Гаращенко Н.Н. Заведующие кабинетов	-

20.	Обучение педагогов на КПК	Март-июнь 2021	Сперанская Е.А. заместитель директора по УВР	15 000,00 Бюджет школы
-----	------------------------------	-------------------	--	---------------------------